

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

INFORMACIJA APIE LĖŠŲ PANAUDOJIMĄ BAIGTIEMS ĮGYVENDINTI INVESTICIJŲ PROJEKTAMS (INVESTICIJŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PROGRAMOMS) IR PASIEKTUS REZULTATUS 2021 METAIS

2022-03-10 Nr.

(data)

Vilnius

(sudarymo vieta)

Kodas	Asignavimų valdytojo, investicijų projekto, investicijų projektų įgyvendinimo programos pavadinimas	Projekto/programos įgyvendinimo trukmė		Panaudota lėšų (tūkst. eurų)	Projekto/programos vertinimo kriterijų įvykdymas				Pastabos
		Pradžia	Pabaiga		Vertinimo kriterijaus pavadinimas	Matavimo vienetas	Planinė reikšmė	Faktinė reikšmė	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.0006	Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI), Darbo sąlygų darbo vietose nuolatinės stebėsenos valstybės informacinės sistemos (DSS IS) modernizavimas	2019	2021	354,5	VDI bendrojo konsultavimo telefono pasiekiamumas VDI teikiamų konsultacijų prieinamumui ir kokybei gerinti, proc. - ne mažiau 80 procentų;	proc.	80	89	Rezultatai: investicinis projektas užbaigtas laiku, 2021 m. Ataskaitiniu laikotarpiu pasiekti rezultatai: <ul style="list-style-type: none"> • Pagerintas VDI bendrojo konsultavimo telefono pasiekiamumas VDI teikiamų konsultacijų prieinamumui ir kokybei gerinti; • Elektroniniu būdu teikiama 100 proc. paslaugų; • Atnaujinta DSS IS sistema. Investicinio projekto įgyvendinimo metu buvo patobulinta DSS IS, kuri šiuo metu leidžia darbuotojams patogiau ir efektyviau atlikti jiems paskirtas užduotis dirbant su minėtąja sistema. Greičiau atliekant užduotis yra taupomas darbuotojų darbo laikas, kuris panaudojamas kitų užduočių atlikimui. Tinkamai skirstomi žmogiškieji išteklių leidžia atlikti daugiau organizacijai
					Elektroniniu būdu teikiamų paslaugų dalis	proc.	100	100	
					Atnaujintų informacinių sistemų skaičius	vnt.	1	1	

Kodas	Asignavimų valdytojo, investicijų projekto, investicijų projektų įgyvendinimo programos pavadinimas	Projekto/programos įgyvendinimo trukmė		Panaudota lėšų (tūkst. eurų)	Projekto/programos vertinimo kriterijų įvykdymas				Pastabos
		Pradžia	Pabaiga		Vertinimo kriterijaus pavadinimas	Matavimo vienetas	Planinė reikšmė	Faktinė reikšmė	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									paskirtų darbų ir užtikrinti organizacijos ir projekto tikslų pasiekimą. Organizacijos išorės paslaugų naudotojai gauna kokybiškas, patikimas ir savalaikes paslaugas jiems reikiamu metu.
02.0007	VDI, Valstybinės darbo inspekcijos Kokybės vadybos informacinės (KVS) sistemos modernizavimas	2020	2021	174	Didžiausios rizikos įmonių, patikrintų ataskaitiniais metais, dalis nuo visų Valstybinės darbo inspekcijos ataskaitiniais metais patikrintų įmonių	proc.	60	84,25	Rezultatai: investicinis projektas užbaigtas laiku, 2021 m. Ataskaitiniu laikotarpiu pasiekti rezultatai: <ul style="list-style-type: none"> • Pasiekta ir viršyta Didžiausios rizikos įmonių, patikrintų ataskaitiniais metais, dalis nuo visų Valstybinės darbo inspekcijos ataskaitiniais metais patikrintų įmonių; • Atnaujinta KVS sistema. Investicinio projekto įgyvendinimo metu buvo patobulinta ir šiuo metu naudojama KVS, kuri leidžia efektyviau vertinti ūkio subjekto rizikingumą iš nelegalaus darbo, darbo teisės bei darbuotojų saugos ir sveikatos sričių ir taip (tokiu būdu) efektyviau įgyvendinti valdžios ir valdymo institucijų politiką ir uždavinius nelegaliai darbo rinkai ir šešėliui šalyje mažinti. Taip pat tai leidžia pagerinti VDI planavimo, vadybos ir gero viešojo valdymo įrankį, padedantį siekti pagrindinių VDI veiklos tikslų ir veiklos uždavinių, vykdyti efektyvią ir rezultatyvią veiklą, efektyviai naudoti finansinius ir žmogiškuosius išteklius, nuolatos stebint, matuojant ir vertinant veiklos rezultatus, laiku priimti teisingus valdymo sprendimus VDI veiklai gerinti.
					Atnaujintų informacinių sistemų skaičius - 1 vnt.	vnt.	1	1	
02.0007	VDI, Valstybinės darbo inspekcijos asmenų aptarnavimo centro	2018	2020	469,0	Administracinių paslaugų pasiekiamumas negalią turintiems piliečiams	proc.	100	100	Atlikus pirmo ir antro aukšto patalpų atnaujinimo darbus, šildymo sistemos modernizavimą suvartojamos šilumos kiekis patalpoms šildyti sumažėjo apie 22 proc. nuo 22, 7 kWh/kv.m. 2019 m. iki 17,8 kWh/kv.m. 2020-2021 metais.
					Suteiktų paslaugų konsultuojant telefonu, dalis	proc.	70	70	

Kodas	Asignavimų valdytojo, investicijų projekto, investicijų projektų įgyvendinimo programos pavadinimas	Projekto/programos įgyvendinimo trukmė		Panaudota lėšų (tūkst. eurų)	Projekto/programos vertinimo kriterijų įvykdymas				Pastabos
		Pradžia	Pabaiga		Vertinimo kriterijaus pavadinimas	Matavimo vienetas	Planinė reikšmė	Faktinė reikšmė	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Vilniuje, Algirdo g. 19, įrengimas				Rekonstruotų patalpų šildymo sąnaudos 1 kv. m bendro ploto	proc.	100	100	
02.0008	Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – SADM), Europos socialinio fondo agentūros informacinių technologijų įrangos įsigijimas	2016	2021	44,48 (ES lėšos - 36,35, BF lėšos - 6,26, VB lėšos - 1,87)	Informacinių technologijų įranga	vnt.	20	12	Per 2016-2020 m. įsigyti 2 serveriai, 6 tinklo komutatoriai, 2 nepertraukiamo įtampos maitinimo šaltiniai tinklo įrangai, 1 SPSS Statistics programinė įranga, 1 juostinis įrenginys kopijų saugojimui. Europos socialinio fondo agentūra 2021 m. nutraukė 2016-2023 m. nurodyto investicinio projekto įgyvendinimą, nes iš pagrindinio finansavimo šaltinio (ES struktūrinių fondų 2014-2020 administravimo veiklų projekto techninės paramos) įsigyto ilgalaikio turto nusidėvėjimo išlaidos nuo 2023 m. būtų netinkamos finansuoti iš ES struktūrinių fondų techninės paramos lėšų. Per 2021 m. neįsigyta 1 duomenų saugykla senos informacijos kopijoms saugoti (planuojama pirkimo vertė - 18 tūkst. Eur). Per 2022 m. buvo planuojama įsigyti 1 serverį, 1 tinklo įrenginį (UTM Bundle) ir 2 nepertraukiamo įtampos maitinimo šaltinius tinklo įrangai (planuojama pirkimo vertė - 32 tūkst. Eur), per 2023 m. – 3 tinklo komutatorius (planuojama pirkimo vertė - 20 tūkst. Eur).
02.0009	SADM, Nacionalinės duomenų mainų su kitomis ES valstybėmis narėmis aplikacijos integravimas į Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (SPIS)	2018	2019	65,9	Per SPIS elektroninių socialinės apsaugos informacijos mainų posistemį (SPIS EESSI posistemis) išsiųsta ir gauta 500 el. dokumentų.	vnt.	500	36.506 (iš jų SADM tik 20)	Bendrai finansuota ES lėšomis. Įgyvendintas ES teisės aktuose (Reglamentai (EB) Nr. 2004/2003 ir Nr. 987/2009) numatytas įsipareigojimas dėl prisijungimo prie elektroninių socialinės apsaugos informacijos mainų sistemos (EESSI sistema). Įdiegta programa leis kitų ES valstybių narių kompetentingoms įstaigoms pateikti informaciją standartizuotai, veiksmingiau tikrinti ir rinkti duomenis. Bus palengvinta komunikacija skirtingomis kalbomis. Kartu teigiami pokyčiai

Kodas	Asignavimų valdytojo, investicijų projekto, investicijų projektų įgyvendinimo programos pavadinimas	Projekto/programos įgyvendinimo trukmė		Panaudota lėšų (tūkst. eurų)	Projekto/programos vertinimo kriterijų įvykdymas				Pastabos
		Pradžia	Pabaiga		Vertinimo kriterijaus pavadinimas	Matavimo vienetas	Planinė reikšmė	Faktinė reikšmė	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									palies ir visuomenę. Gyventojų prašymai bus tvarkomi sparčiau, trumpiau reikės laukti atsakymo iš kitų valstybių narių, išmokų apskaičiavimo bei išmokėjimo.
025	SADM, Specialaus transporto, pritaikyto neįgaliesiems įsigijimas	2016	2018	1.864,7	Įsigytų pritaikytų automobilių skaičius	vnt.	60	60	Projekto įgyvendinimo laikotarpiu įsigyta 60 automobilių (kasmet buvo perkama po 20 automobilių), kurie valstybės turto panaudos pagrindais 2016–2019 metais buvo perduoti savivaldybių administracijų atrinktomis ir deleguotoms 59 neįgaliųjų nevyriausybinėms organizacijoms (asociacijoms). Automobilių naudojimo paskirtis – transporto paslaugų (vienkartinių, nuolatinių) savivaldybėse teikimas neįgaliesiems. Kasmet automobiliais suteikiama daugiau nei 57.4 tūkst. paslaugų. Vienu automobiliu suteikiamos paslaugos virš 100 neįgaliųjų. Jiems teikiamos nuolatinės ir vienkartinės paslaugos. Neįgalieji vežami į užimtumo centrus, kultūrinius renginius, sveikatos priežiūros ir kitas įstaigas.
					Didesnis socialinės reabilitacijos paslaugų prieinamumas teikiant nuolatinės pavėžėjimo sąlygas	asm.	650	2.149	Dėl didelio pavėžėjimo paslaugos poreikio, kreipėsi daugiau nei planuota žmonių su negalia paslaugos buvo suteiktos 2149 asmenims. Planuota reikšmė viršyta 230.6 proc.
					Neįgaliųjų, gavusių vienkartinės pavėžėjimo paslaugas, skaičius	asm.	4.000	9.373	Dėl didelio pavėžėjimo paslaugos poreikio, kreipėsi daugiau nei planuota žmonių su negalia paslaugos buvo suteiktos 9373 asmenims. Planuota reikšmė viršyta 134.3 proc.
02.0010	Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos,	2020	2021	676,4	Įsigyti mikroautobusus su specialia įranga judėjimo negalią turintiems asmenims vežti	vnt.	17	17	Įgyvendinus šį investicijų projektą buvo pasiektas šis pagrindinis tikslas: sudarytos palankesnės sąlygos vykdyti neįgaliųjų su judėjimo negalia pervežimą, tokiu būdu pagerinant socialinės globos paslaugų kokybę, skatinant ir užtikrinant visų

Kodas	Asignavimų valdytojo, investicijų projekto, investicijų projektų įgyvendinimo programos pavadinimas	Projekto/programos įgyvendinimo trukmė		Panaudota lėšų (tūkst. eurų)	Projekto/programos vertinimo kriterijų įvykdymas				Pastabos
		Pradžia	Pabaiga		Vertinimo kriterijaus pavadinimas	Matavimo vienetas	Planinė reikšmė	Faktinė reikšmė	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Socialinės globos namams skirtų mikroautobusų su specialia įranga judėjimo negalia turintiems asmenims vežti įsigijimas								neįgaliųjų visapusišką ir lygiateisį naudojimąsi visomis žmogaus teisėmis ir pagrindinėmis laisvėmis, taip pat skatinant pagarbą šių asmenų prigimtiniam orumui. Pasiekti projekto vertinimo kriterijai: naujų transporto priemonių įsigijimas ir esamų pakeitimas naujomis – įsigyti 17 mikroautobusų su specialia įranga neįgaliųjų su judėjimo negalia pervežimui, kuriais aprūpintos 17 įstaigų. Projekto tiesioginis poveikis – socialinė nauda, kurią pajus socialinės globos įstaigų gyventojai – jiems pagerės pervežimo (transporto organizavimo) kokybė. Projekto netiesioginis poveikis – pagerinta naudojamų transporto priemonių būklė, kas prisideda prie transporto priemonių neigiamo poveikio aplinkai mažinimo. Taip pat tikėtinas teigiamas poveikis įstaigų įvaizdžio ir patrauklumo didėjimui. Investicija suteikė galimybę padidinti kokybiškas transporto paslaugas negalia turintiems asmenims ir kitiems globos namų gyventojams.
M23I	Šėtos socialinio ir ugdymo centro Kėdainių r., Šėtos mstl., Ramygalos g. 34A rekonstravimas	2015	2020	846,9	Atnaujintų patalpų dalis	kūb. m.	3250	3250	2020 m. baigtas įgyvendinti 2015 metais pradėtas investicijų projektas „Šėtos socialinio ir ugdymo centro Kėdainių r., Šėtos mstl., Ramygalos g. 34A rekonstravimas“. Šio projekto įgyvendinimui planuota suma pagal investicijų projektą – 1068,0 tūkst. Eur, panaudota suma – 846,9 tūkst. Eur. Įgyvendinus investicijų projektą, yra atlikti Šėtos socialinio ir ugdymo centro priestato statybos ir įrengimo darbai, kurių vertė 550 tūkst. Eur (430 tūkst. Eur skirta iš VIP, 177 tūkst. Eur iš savivaldybės biudžeto) bei atnaujintas senasis pastatas, vertė – 239,9 tūkst. Eur (skirta iš VIP). Įgyvendinus projektą, įvykdyti nustatyti vertinimo kriterijai: 38 gyventojams pagerėjo gyvenimo sąlygos, 28 darbuotojams pagerintos
					Gyventojai, kuriems pagerės gyvenimo sąlygos	vnt.	38	38	
					Darbuotojai, kuriems pagerintos darbo sąlygos	vnt.	28	28	

Kodas	Asignavimų valdytojo, investicijų projekto, investicijų projektų įgyvendinimo programos pavadinimas	Projekto/programos įgyvendinimo trukmė		Panaudota lėšų (tūkst. eurų)	Projekto/programos vertinimo kriterijų įvykdymas				Pastabos
		Pradžia	Pabaiga		Vertinimo kriterijaus pavadinimas	Matavimo vienetas	Planinė reikšmė	Faktinė reikšmė	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									darbo sąlygos. Įgyvendinus projektą, pagerėjo gyventojų gyvenimo sąlygos, o darbuotojams pagerintos darbo sąlygos. Ilgalaikis poveikis įgyvendinus investicijų projektą: užtikrintas kokybiškas socialinių paslaugų teikimas, sukurta jauki, patogi ir saugi aplinka, atitinkanti individualius kiekvieno gyventojų poreikius. Planuoti ir gauti programos rezultatai yra naudingi tiesioginiams ir netiesioginiams naudotojams.

Ministerijos kanclerė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Ana Selčinskienė

(vardas ir pavardė)

Finansų departamento Strateginio planavimo ir monitoringo skyriaus vyriausioji specialistė Edita Mitrienė, tel. 8 658 60 243

(rengėjo pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė, telefonas)